

Présents

M. Lecarpentier
M. Scheibling
M. Nicora
M. Hilbert
M. Desseigne



Prochaine réunion le 4 décembre 2023 à 16H00

Lieu	Problématique	Thématique	Commentaires	Délai estimé
Rue de Mittelhart	Présentation de la nouvelle peinture luminescente	Innovation	2/2/2023 décision de tester le a peinture fluo rue de la mittelhart, cette peinture n'étant pas homologuée pour la circulation. Il faut un lieu cycliste uniquement et peu éclairé 5/22/2023 : Marché de fourniture de peinture attribué. Produit homologué. Prix exorbitant. Attente retour essai CEA 9/18/2023 : Essai réalisé. Une chute depuis, mais non liée à la peinture. Retour d'expérience souhaité.	3ème trimestre 2023
Rue Etroite	Ruche vélo	Innovation	2/2/2023 5 box pouvant contenir 6 vélos chacun seront mis en place rue Etroite 5/22/2023 Permis d'aménager déposé. Accord du maire. 9/18/2023 : marché passé, avant le début du marché de Noël. Possibilité de suivre les statistiques.	4ème trimestre 2023
Route Ingersheim	Discontinuité cyclable	Voirie	2/2/2023 : des travaux similaires à ceux réalisés sous le pont ferroviaire (vers Intermarché - enrobé ocre) vont être réalisés. En 2023, ces travaux iront jusqu'à la rue du pont rouge (le carrefour Ingersheim pont rouge ne sera pas intégré à cette vague) . Le CADRES sera consulté, une fois le plan finalisé 5/22/2023 Plan finalisé. Les SAS vélo ne seront pas peints. 9/18/2023 : travaux commencés le 19 septembre 2023.	4ème trimestre 2023
Ingersheim / Stanislas	Problème synchronisation des feux	Synchro feux	2/2/2023 Demande de revoir le plan de feux au carrefour Stanislas/Ingersheim. Demande d'un feu cycles en même temps que le vert piéton. A étudier 5/22/2023 : Non réalisé. 9/18/2023 Finalisé. Picto cycle ajouté.	1er trimestre 2023
Rue des Ancêtres / rue du rempart	Conflit piétons cycles	Voirie	2/2/2023 : Réflexion en cours sur création d'une zone mixte 9/18/2023 : Zone partagée en résine à réaliser du même style que rue d'Ostheim.	4ème trimestre 2023
Rue Georges Lach	Manque panneau tourne à droite	Signalisation	2/2/2023 Pris en compte, à rajouter 5/22/2023 A vérifier si en place 9/18/2023 Fait.	1er trimestre 2023
Ronds points compacts et mini	Discontinuité cyclable	Voirie - Peinture	2/2/2023 Mise en place du picto cycliste au milieu des ronds points afin que les cyclistes puissent prendre leur place 5/22/2023 Marquage effectué sur giratoire St Pierre Bale / Commande en cours sur nouveau marché. Réalisation 3ème trimestre 9/18/2023 En cours.	4ème trimestre 2023
Route de Strasbourg	Discontinuité cyclable	Gros travaux	2/2/2023 : problématique connue / pas dans le périmètre d'action de la commission voirie	pas de date
Route de Neuf Brisach	Pictogrammes cyclistes à l'envers	Voirie - Peinture	2/2/2023 : problème reconnu. À remettre en état 9/18/2023 En cours	3ème trimestre 2023
Pont de la gare	Discontinuité cyclable	Voirie	2/2/2023 : réflexion en cours sur cette zone. 9/18/2023 : En cours	2024
Pont de la rue d'Altkirch	Conflit voiture / cycles / piétons	Gros travaux	2/2/2023 : problématique connue / pas dans le périmètre d'action de la commission voirie. Concours de maîtrise d'oeuvre sur ce sujet. 9/18/2023 : 0 offre reçue. Nouvelles discussions en cours.	2025
Avenue Alsace	Plan de travaux 2023	Voirie	2/2/2023 Mise en place enrobé ocre 5/22/2023 Travaux prévus fin juin 9/18/2023 : Travaux quasiment finalisés, bande moins large de 12,5 cm. Travaux à refaire par l'entreprise sur environ 500m.	3ème trimestre 2023
Route de Wintzenheim	Plan de travaux 2023	voirie	2/2/2023 Mise en place enrobé ocre 5/22/2023 Travaux prévus fin année 2023 9/18/2023 Finalisé. Retour usagers attendu.	4ème trimestre 2023
Rue Kuhlman	Plan de travaux 2023	Voirie - Peinture	2/2/2023 mise en place contresens cyclable 5/22/2023 En cours. Plans non disponibles. 9/22/2023 Sujet sensible avec les riverains (places de parking)	4ème trimestre 2023
Rue de Neuf Brisach / Rue des bonnes Gens	Plan de travaux 2023	voirie	2/2/2023 Liaison douce parallèle à la route de Neuf Brisach 9/18/2023 en cours	4ème trimestre 2023
Avenue D'Alsace / rue Saint Josse	Plan de travaux 2023	voirie	2/2/2023 Liaison douce parallèle 9/18/2023 Attente projet extension de la CEA. 5/22/2023 : accès à la piste centrale non matérialisé. Proposition à faire (arceaux vélos?)	2024
Rue Benes / Guebwiller Avenue de la liberté	Discontinuité cyclable	voirie	9/14/2023 Proposition du CADRES de mise en place de "potelets plastique" pour éviter les traversées sauvages à de nombreux endroits. Pas de réponse en commission voirie. Cet axe est une priorité du CADRES, attente de proposition alternative pour empêcher les traversées sauvages.	4ème trimestre 2023
Rue Lasch - Rampe pont SNCF	Discontinuité cyclable	voirie	5/22/2023 voir proposition Sébastien Simler. Proposition non réalisable. Etude du CADRES à réaliser. 9/18/2023 En cours	3ème trimestre 2023
Avenue de la Foire au vin	Piste cyclable avenue de la Foire aux vins pendant la Foire au vin	voirie temporaire	5/22/2023 Une discussion a eu lieu sur ce sujet. M. Hilbert va en discuter avec le maire afin d'avoir l'accord de principe pour maintenir la piste cyclable pendant la foir aux Vins. 9/18/2023 Fait	2ème trimestre 2023
Avenue Poincaré	Les piétons et les cycles se partagent le trottoir, les voitures ont 4 voies pour elle en incluant le stationnement. Au final, les cycles doivent aller sur la route, ou sur les trottoirs. Danger dans chaque cas.	voirie	9/18/2023 Demande présentée.	3ème trimestre 2023
M12	Manque M12 - rue de l'ours et avenue d'alsace - Saint Gilles Avenue de la liberté - Poudrière / Route Ingersheim	voirie	9/18/2023 a priori pas possible rue de la poudrière A réaliser pour les autres.	3ème trimestre 2023
Avenue de la Foire aux vins	Des travaux ont eu lieu avenue de la foire aux vins il y a maintenant 10 jours, depuis, de grosses quantités de graviers se retrouvent sur les pistes cyclables de cette route. Rester sur la piste cyclable représente un réel risque de glisser, il faut alors rouler sur la route, ce qui est dangereux par rapport aux voitures. Comme vous le savez, à l'entrée de la rue Frédéric Hartmann, nous rencontrons souvent des chiens qui errent sur la route. Il s'agit généralement de petits chiens, qui nous poursuivent parfois. Hier matin, à 8h30, une de nos collègues a été poursuivie par un Rottweiler à cet endroit-là. Heureusement pour elle, une voiture qui était derrière elle a réussi à faire fuir le chien en claxonnant longuement. Notre collègue a eu très peur.	voirie	9/18/2023 Surplus de gravillons nécessaire pendant 3 jours environ Retour à faire aux adhérents.	3ème trimestre 2023

Rue d'Agen	Rue va être refaite. https://www.colmar.fr/sites/colmar.fr/files/documents/rue-agen-plan-projet-2023.pdf	voirie	9/22/2023 Rue va être refaite au premier trimestre 2024. Le CADRes est favorable à cet aménagement.	2024
Rue Ampère / Purnier	Projet de voirie en cours en préparation de la passerelle confluence.		9/18/2023 Piste cyclable seulement sur la fin. Projet présenté.	2024
Rue Rome	Projet de voirie présenté.		9/22/2023 Plans disponibles sur le site de la mairie	2024